


TVIRTINU:



Rektorė Ieva Skauronė
2020-09-06 Rektoriaus įsakymas
Nr. VĮU-51/1

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS PASTATŲ PRITAIKYMO NEĮGALIŪJŲ POREIKIAMS PLANAS

Akademijos pastatai	Planuojami atlikti darbai	Atlikimo terminai	Pastabos
Muitinės g. 4, Kaunas			
Kauno fakultetas	Techninio projekto atlikimas ir statybos leidimo gavimas žemiau minimiems (lifto ir sanitarinių mazgų) darbas atlikti	2022 m.	VDA lėšos
	Lifto įrengimas nuo rūsio iki III aukšto vidaus kieme prie rytinio pastato	2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
	Neįgaliesiems pritaikytų sanitarinių mazgų įrengimas visuose aukštuose	2022–2024 m.	VDA lėšos
Daržų g. 18, Klaipėda			
Klaipėdos fakultetas	Keltuvų iš I į II aukštą įrengimas (A, B ir C korpusuose po 1 vnt., iš viso 3 vnt.)	2022–2024 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
	Panduso pakilti tris pakopas įrengimas tarp jungiamojo koridoriaus ir „geltonojo“ pastato (1 vnt.)	2023 m.	VDA lėšos
	Visų grindų slenksčių ir peraukštėjimų panaikinimas	2021 m.	VDA lėšos
	Vieno I aukšto sanitarinio mazgo pritaikymas žmonėms su negalia A ir B korpuse	Projektavimo darbai 2021 m.	VDA lėšos
		Įrengimas 2022 m.	
	Prieigos		
Neįgaliųjų parkavimo vietos pažymėjimas ant grindinio	2021 m.	VDA lėšos	
Muziejaus g. 29 A, Telšiai			
Telšių fakultetas	Sanitarinio mazgo pritaikymas žmonėms su negalia	Projektavimo darbai 2021 m.	VDA lėšos
		Įrengimas 2022 m.	
	Lifto įrengimas	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos
		Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
Dizaino ir Skulptūros laboratorijos			
Betoninės atraminės sienelės ir panduso įrengimas	Projektavimo darbai 2021 m.	VDA lėšos	
	Įrengimas 2022 m.		
VDA Senieji rūmai, Maironio g. 6, Vilnius			

Vilniaus fakultetas	Prieigos		
	Neįgaliųjų parkavimo vietų pažymėjimas ant grindinio	2021 m.	VDA lėšos
	Šaligatvių bordiūro nuleidimas ties neįgaliųjų parkavimo vieta (visur pagal poreikį)	2022 m.	VDA lėšos
	Pagrindinio įėjimo šaligatvio pakėlimas iki granitinės aikštelės lygio	2021 m.	VDA lėšos
	Pastatai, patalpos, įranga		
	Pagrindinio įėjimo durų rekonstrukcija	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos
		Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
	Pagrindinio įėjimo kojų valymo vidinių grotelių įrengimas (aliuminio profilis, guma)	2021 m.	VDA lėšos
	I aukšto koridoriuose esančių barjerų (slenksčių, laiptelių) panaikinimas	2021 m.	VDA lėšos
	Neįgaliųjų patekimo į Gotikinę salę ir valgyklą pritaikymas	2021 m.	VDA lėšos
	Keltuvų į II ir III aukštus įrengimas	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos
		Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
	Maironio g. 4, Vilnius		
	Prieigos		
	Neįgaliųjų parkavimo vietos pažymėjimas ant grindinio	2021 m.	VDA lėšos
	Pastatai, patalpos, įranga		
	Sanitarinio mazgo rekonstrukcija, pritaikant neįgaliųjų poreikiams	2022 m.	VDA lėšos
	Išorinio stiklinto lifto su stiklinta lifto šachta įrengimas (iš vidinio kiemo pusės)	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos
		Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
	VDA Naujieji rūmai, Malūnų g. 5, Vilnius		
	Pastatai, patalpos, įranga		
Vidinio stiklinto lifto iš vestibulio į II aukšto balkoną įrengimas	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos	
	Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas	
Išorinio stiklinto lifto su stiklinta lifto šachta tarp rūsio, I, II, III ir IV aukšto įrengimas (iš kiemo pusės)	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos	
	Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas	
	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos	

Keltuvo iš IV į V aukštą įrengimas	Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
Prieigos		
Neįgaliųjų parkavimo vietos pažymėjimas ant grindinio	2021 m.	VDA lėšos
Tilto pandusų rekonstrukcija (kartu su Vilniaus miesto savivaldybe)	2021–2022 m.	Suderinus su Savivaldybe. VDA ir Savivaldybės lėšos
Šaligatvio pakėlimas prie dengto pėsčiųjų tilto ir šaligatvio lygio suvienodinimas su pagrindinio įėjimo taku	2021 m.	VDA lėšos
Gruntinio tako VDA teritorijoje išgrindimas (plytelių paklojimas nuo tilto, ties Malūnų g. 3 pastatu, link Naujųjų Rūmų, Malūnų g. 5 pastato) ir bordiūro nuleidimas ties neįgaliųjų parkavimo vieta	2022 m.	VDA lėšos
Malūnų g. 3, Vilnius		
Prieigos		
Laiptelio įėjimo zonoje naikinimas	2021 m.	VDA lėšos
Pastatai, patalpos, įranga		
I aukšto grindų tvarkymas. Slenksčių ir laiptelių naikinimas	2021 m.	VDA lėšos
Metalo dirbtuvės, Malūnų g. 3a, Vilnius		
Prieigos		
Laiptelio įėjimo zonoje naikinimas	2022 m.	VDA lėšos
Pastatai, patalpos, įranga		
I aukšto sanitarinio mazgo rekonstrukcija	2023 m.	VDA lėšos
Jasinskio g. 16, Vilnius		
Panduso įrengimas	Projektavimo darbai 2021 m.	VDA lėšos
	Įrengimas 2022 m.	
Lifto įrengimas	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos
	Įrengimas 2023–2025 m.	Kai bus gautas papildomas finansavimas
Vieno sanitarinio mazgo rekonstrukcija, pritaikant žmonėms su negalia	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos
	Įrengimas 2023 m.	
Bendrabutis, Latako g. 2, Vilnius		
Patekimo į bendrabutį prieigų sutvarkymas	2022 m.	VDA lėšos
Sanitarinio mazgo ir dušo įrengimas, pritaikant žmonėms su negalia	Projektavimo darbai 2022 m.	VDA lėšos

		Įrengimas 2023 m.	
Mizarų praktikų ir poilsio bazė	Nemuno kelias 12, Druskininkai		
	II ir III namelių prieigų į auditorijas sutvarkymas	2020 m.	VDA lėšos
	Privažiavimas prie II ir III namelių	2020 m.	VDA lėšos
	Atitvaras prie III namelio	2022 m.	VDA lėšos
	Panduso į III namelį įrengimas	2022 m.	VDA lėšos
	Vieno sanitarinio mazgo ir vienos dušinės pritaikymas neįgaliųjų poreikiams	Projektavimo darbai 2022 m. _____ Įrengimas 2023–2025 m.	VDA lėšos
Panemunės pilis	Pilies I k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r.		
	Neįgaliųjų parkavimo vietos pažymėjimas ant grindinio	2021 m.	ES projekto lėšos
	Keltuvo iš I į II aukštą įrengimas	2021 m.	ES projekto lėšos
	Įrengtas lankytojų sanitarinis mazgas neįgaliesiems	2021 m.	ES projekto lėšos